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Zapytania i wyjasnienia do SIWZ
dot. przetargu nicograniczonego pn.: ,,Przebudowa drog powiatowych w celu poprawy
spajnosci sieci drogowej o dlugosci 8,5 km™

Zamawiajacy informuje, iz w przedmiotowym postepowaniu wplynely pviania, dotyezace
tresci siwz (projekt umowy). Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamowien publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pézn. zm.)
Zamawiajacy przekazuje Wykonawcom tresé pytan wraz z odpowiedziami:

Pytanie 1: Ad § 3 ust.2

a) Czy Zamawiajacy moglby ustali¢ termin wykonania przedmiotu umowy w tygodniach,
wzglednie miesigeach. liczonych od przekazania placu budowy wraz z dziennikiem budowy i
ksigzka obmiaru?

odpowied?:

Termin realizacji calosci przedmiotu umowy jest ustalony do dnia 10.08.2011 r. Zapis ten
w § 3 ust.2 pozostaje bez zmian

b) Czy zamawiajacy wyrazilby zgodg na dodanie nowego zadania do § 3 ust2 w
nastgpujacym brzmieniv: W przypadku wystgpienia opoZnien w realizacji przedmiotu
umowy z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce, terminy realizacji calosci przedmiotu
umowy ulegme odpowiedniemu wydluzeniu™

odpowieds:

Zamawiajgey nie akceptuje przedstawionej propozyeji; zapisy w § 3 pozostaja bez zmian

Pytanie 2: Ad § 3 ust. 9

Majac na uwadze, ze wykonawca odpowiadaé bedzie za dzialania i zaniechania
podwykonawcow, jak za wlasne, czy zamawiajacy moglby zrezygnowaé z tego wymogu
(postanowienia)?

odpowieds:

Zamawiajacy nie rezygnuje z lego zapisu; zapis w § 3 ust. 9 pozostaje bez zmian

Pytanie 3: Ad § 4

Czy zamawiajacy dopuszeza mozliwos¢ fakturowania czesciowego, ograniczonego nawet do
np. 30% wynagrodzenia — reszta po odbiorze?

odpowiedz:

Zamawiajacy nie przewiduje fakturowania czesciowego, Zgodnie z § 4 ust. 4 faktura zostanie
wystawiona po wykonaniu calosei zadania, dokonaniu odbioru koncowego i podpisaniu
protokolu odbioru. Zapis ten pozostaje bez zmian.

Pytanie 4: Ad § 8 ust. 2

Zatwierdzanie mieszanek min-bitumicznych ma dokona¢ firma niezalezna od wykonawcey.
Czy opdinienia w zalwierdzaniu mieszanek przez Laboratorium Drogowo-Budowlane
~BUDLAB" Ireneusz Kielb wydluza okres realizacji umowy?

odpowiedz:

Zamawiajgcy nie przewiduje wydluzenia okresu realizacji umowy z innych przyczyn niz
wymienione w § 2 projekiu umowy.



Pytanie 5; Ad § 8 ust.3

Czy zamawiajacy jest w stanic poda¢ (a jest to element istotny przy kalkulowaniu ceny
ofertowej) jaki jest koszt (cennik) uslug wskazanego w umowie laboratorium drogowego?
Czy. jezeli ta kwota bgdzie odbiegaé w sposob wygérowany od stawek rynkowych rejonu
swigtokrzyskiego, zamawiajacy pokryje t¢ roznice?

odpowied::

Zamawiajacy podal ceny uslug laboratoryjnych w Rozdziale I . Instrukcji dla wykonaweow™
w pkt. 15 SIWZ, Ceny wybrane sa cenami konkurencyjnymi na rynku woj. $wigtokrzyskiego.

Pytanie 6: Ad 8§ Qust. 3

a) Prosimy o wyjasnienie, o jakich wytycznych mowa jest w postanowieniu § 9 ust.3?
odpowiedz:

Zamawiajacy uzywajgc stowa wytyeznych o ktorym jest mowa w postanowieniu § 9 ust.3
mial na uwadze Szezegdlowe Specyfikacje Techniczne

b) prosimy o potwierdzenie, Zze nie bedg mogly narzuca¢ wykonawcey technologii i rozwigzan
technicznych, sprzecznych z oferty

odpowieds:

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z przedmiarem robot i S5T.

Pytanie 7: Ad § 10 ust. 2

Kwestie realizacji 1 w konsekwencji rozliczen wykonawey z podwykonawcami sa kluczowe
dla powodzenia kazdego projektu infrastrukiuralnego, kiora zaklada wspolprace wielu firm
pod nadzorem wiasnie wykonawey (generalnego wykonawcy). Przvpomnieé nalezy, ze
zgodnie z przepisem art. 474 zadanie pierwsze Kodeksu cywilnego ,, Diuznik odpowiedzialny
jest jak za wlasne dzialanie lub zaniechanie za dziglania i zaniechania oséb, z ktorych
pomocq zobowiqzanie wykonujq, jak rowniez osob, kidryech wykonanie zobowiqzania
powierza”,  Podstawowymi  instrumentami  prawnymi, pozwalajacymi  wykonawcey
kontrolowaé i wplywaé na podwykonawcedw sg kary umowne, potrgcane z wynagrodzenia
podwykonawcy oraz instytucja wykonania zastepczego. ktora zaklada wykonanie robot na
koszt i ryzyko podwykonawcy. Jest oczywiste, z¢ w przypadku skorzystania przez
wykonawcg z przytoczonych instrumentow, trudne lub wreez niemozliwe bedzie uzyskanie
od nich stosownych potwierdzen. o ktorych mowa w § 10 ust 2 projektu umowy.

Ponadto jest nieuzasadnione, a wrgez sprzeczne z podstawowymi zasadami systemu
prawa cywilnego., zeby brak oswiadczenia jednego podwykonawey (ktoremu wynagrodzenie
przykladowo moze stanowi¢ 0,1% wynagrodzenia wykonawcey), mogl spowodowac, ze
wykonawca nie otrzyma calosel swojego umowionego wynagrodzenia, Teoretycznie zatem, w
przypadku $mierci podwykonawey bedacego osoba fizyezna, zamawiajacy bedzie mial prawo
nigdy nie zaplaci¢ wykonawcy jego wynagrodzenia.

W konsekwencji, czy w swietle powyzszego, zamawiajgcy wyrazilby zgode, zeby
w § 10 ust. 2 zdanie ostainie otrzymalo nastgpujace brzmienie: Zamawiajacy bedzie mial
prawo wsirzymac wyplatg¢ wynagrodzenia Wykonawcy, w czesci jaka odpowiada kwocie
wymagalnych wynagrodzen naleznych podwykonawcom, zatrzymujac jg jako zabezpieczenie
na wypadek roszczen podwykonawcow, ktdre moga byé skierowane wobec Zamawiajacego w
trybie art. 647 (1) § 3 kodeksu cywilnego, chyba ze Wykonawca zlozy na pismie
oswiadezenie, ze wierzytelnosei te kwestionuje, podajac uzasadnienie, wowczas Zamawiajacy
zobowigzany jest wyplaci¢c Wykonawcey wstrzvmane kwoty, W takim przypadku Wykonawca
przejmie  wobec Zamawiajacego ryzyko, gdyby roszczenie podwykonawcow  bylo
uzasadnione™.

odpowiedz:

Zamawiajacy nie akceptuje przedstawione) propozycji; zapis w §10 ust.2 pozostaje bez
Zzmian.




Pytanie 8: Ad § 11 ust.1

Czy zamawiajacy zgodzilby si¢ na dodanie do postanowienia § 1 ust. | zdania w
nastepujacym brzmieniu: . Niezaleznie do wszelkich wydluzen i odnowien okresu gwarancii,
gwarancja wygasa najpozniej po uplywie 42 miesigcy od dnia odbioru koncowego™,
odpowieds:

Zamawiajacy nie akceptuje przedstawionej propozycji; okres gwarancji ustala sig¢ na 36
miesigcy zgodnie z zapisami § 11 ust. | projektu umowy.

Pytanie 9: Ad § 12 ust.|

Czy Zamawiajacy zgodzilby sig¢, zeby postanowienie §12 ust.] zostalo uzupelnione o zdanie
w nastgpujacym brzmieniu: ,Laczna wysokosé kar umownych, jakich moze domagac si¢
Zamawiajacy od  Wykonawcy, ograniczona jest do 15% wynagrodzenia ustalonego w
umowie”

odpowiedz.

Zamawiajacy nie akceptuje limitu kar w przypadku zwloki; zapis w §12 ust.] pozostaje bez
zmian.

Pytanie 10: Ad. § 12 ust. 3

Czy majac na uwadze, ze prawo dochodzenia tzw. Odszkodowania uzupelniajacego
przenoszacego wysokos¢ zastrzezonej kary umownej jest wyjatkiem od zasady generalne]
(art.484 § 1 zdanie drugie Kodeksu cywilnego), Zamawiajgey zgodeitby na wykreslenie tego
postanowienia?

odpowieds:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wykreslenie zapisu w § 12 ust. 3, zapis pozostaje bez
Zmian

Pytanie 11; Ad. § 12
Czy majac na uwadze coraz szerszg micdzynarodows prakiyke (np. wzory Banku
Swiatowego, FIDIC), w kiorej standardem sg klauzule ograniczajace odpowiedzialnosé
odszkodowawezy  wykonawey, w  Kontekscie coraz  powszechniejsze] zasady, 2e
odpowiedzialnos¢é wykonawcey nie powinna przekracza¢ kwoty catkowitego wynagrodzenia
umownego wykonawcy, Zamawiajacy zgodzilby sie¢ na dodanie do § 12 postanowienia,
zgodnie 2 ponizszg propozycja”?

+Laczna odpowiedzialnos¢ odszkodowawcza Wykonawey wynikajaca z niniejszej
umowy lub w zwiazku z nig, niezaleznie od podstaw prawnych okreslonego w umowie, przy
czym w zadnym przypadku Wykonawea nie odpowiada za utracone korzysei i szKody
posrednic Zamawiajacego. PowyZzsze ograniczenia odpowiedzialnosci nie dotycza sytuaci,
gdy zpgodnie z bezwzglednie obowigzujacymi przepisami prawa odpowiedzialnoscei
Wykonawey ograniczy¢ nie mozna, w szezegolnosci gdy szkoda wyrzadzona zostala prezez
Wykonawea z winy umysinej.™?
odpowied::
Zamawiajacy nie akceptuje przedstawionej propozycji: zapisy w § 12 pozostajg bez zmian
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